Отчет о реализации инициативного бюджетирования в сельском поселении Сорум за 2018 год.
 На территории сельского поселения Сорум в 2018 году были реализованы два проекта инициативного бюджетирования, а именно «Замена игрового оборудования жилых домов №37, 38, 39, 40, 41 по ул. Строителей» и «Архитектурная подсветка храма Преподобного Амвросия Оптинского». 

«Замена игрового оборудования жилых домов
 №37, 38, 39, 40, 41 по ул. Строителей»
Этапы реализации после принятия решения о софинансировании проекта бюджетами сельского поселения Сорум и Белоярского района:
1. Сбор средств инициативной группой с жителей двора до 01 июля 2018 года. Всего собрано 81 000 рублей.
2. 10 июля средства  жителей (61 000 рублей) и бюджетов сельского поселения Сорум и Белоярского района саккумулированны на счете сельского поселения Сорум.
3. 23 июля 2018 года объявлен электронный аукцион на закупку детского игрового оборудования общей стоимостью 610 000 рублей.
4. В ходе проведения конкурентной процедуры стоимость контракта снизилась до 509 350 рублей, полученную экономию было решено потратить на закупку дополнительного оборудования для детской площадки. Так же инициативная группа закупила на оставшиеся деньги баскетбольный щит с лесенкой для самых маленьких детишек.
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	5.  Все заказанное игровое оборудование прибыло в Сорум в конце сентября и на следующий день началась сборка силами работников организаций сельского поселения Сорум. А в субботу и воскресенье вышли жители с.п. Сорум. Все было собрано, установлено и забетонировано за 3 дня.

Площадка стала новым местом притяжения детей разного возраста и их родителей.




 «Архитектурная подсветка храма Преподобного Амвросия Оптинского»
По проекту подсветки храма Преподобного Амвросия Оптинского инициаторы, с благословления Отца Георгия, настоятеля Белоярского Храма прп. Серафима Саровского, начали собирать денежные средства и параллельно консультировались со специалистами администрации сельского поселения по подготовке заявки на 2019 год. А к концу весны вся необходимая сумма была собрана Сорумчанами,. Оборудование было закуплено в течении лета, а осенью все работы были выполнены Сорумским ЛПУ. Таким образом проект общей стоимостью 420 тысяч рублей был реализован на год раньше задуманного и полностью без софинансирования из бюджета сельского поселения.
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